



РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН  
МР «СУЛЕЙМАН-СТАЛЬСКИЙ РАЙОН»  
МКУ «ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»  
368760, с.Касумкент, ул. Ленина,34, Mail: imc.mku@yandex.ru, тел/факс8236-3-44-82

## Приказ

«18» января 2023г.

№ 06

с. Касумкент

### Об утверждении «дорожной карты»

В целях развития муниципальной системы оценки качества образования и обеспечения объективности проведения и оценивания ВПР весной 2023г.,

**приказываю:**

1. Утвердить «дорожную карту» по обеспечению объективности проведения и оценивания Всероссийских проверочных работ в ОО МР «Сулейман-Стальский район» в 2023 году.
2. Руководителям школ разработать «дорожные карты» общеобразовательных организаций по обеспечению объективности проведения и оценивания ВПР весной 2023г.
3. Ответственность за организацию и проведение ВПР возложить на Меджидову М.А., методиста ИМЦ.
4. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор



*M. Babakhanova*

М. Бабаханова

С приказом ознакомлены:

*M. Babakhanova*





Приложение  
к приказу МКУ «ИМЦ»  
Администрации МР «Сулейман-Стальский район»  
от «18» января 2023г. № 06

**«Дорожная карта»  
по обеспечению объективности проведения и оценивания  
Всероссийских проверочных работ в ОО  
МР «Сулейман-Стальского района» в 2023 году.**

№	Мероприятия	Сроки	Ответственные
1.1.	Проведение статистического анализа по итогам ВПР-осень 2022г.	январь	Муниципальный координатор ВПР.
1.2.	Организационно-обучающий семинар в ДИРО (г. Махачкала) и в административном здании №2 (Сулейман-Стальский район)	Январь-февраль 2023г.	Муниципальный координатор ВПР, руководители ОО и школьные координаторы ВПР.
1.3.	Организация и проведение педагогического совета по итогам ВПР-осень 2022г.	Январь	Школьные координаторы ВПР.
1.4.	Составление «дорожной карты» ОО по обеспечению объективности проведения ВПР - весна 2023г.	Январь	Школьные координаторы ВПР.
2.1	Муниципальный мониторинг по предметам русский язык и математика по выявлению качества обучения в 5-ти школах с необъективными результатами.	Февраль 2023г.	МКУ «ИМЦ».
2.2.	Провести обучающий семинар для школьных экспертов	Февраль 2023г.	Муниципальный координатор ВПР.
3.1.	Размещение на сайте ОО информации об итогах ВПР-осень 2022г.	Январь-февраль 2023г.	Школьные координаторы ВПР.
3.2.	Информационно-разъяснительная работа с участниками образовательных отношений об организации и участии в ВПР в ходе совещаний, собраний, классных часов, консультаций и т.д.	В течение года.	Школьные координаторы ВПР.
3.3.	Ознакомление педагогических работников, привлекаемых к ВПР, (под подпись) о персональной ответственности за обеспечение	За 10 дней до начала проведения ВПР - весна	Руководители ОО и школьные координаторы ВПР.

	объективности результатов ВПР.	2023г.	
3.4.	Присутствие муниципального координатора ВПР и специалистов, методистов ИМЦ в местах проведения ВПР на всех этапах.	В соответствии с графиком проведения.	Муниципальный координатор ВПР, специалисты и методисты ИМЦ.
4.1	Оформление в ОО информационных стендов по вопросам ВПР.	В течение года.	Школьные координаторы ВПР.
4.2.	Заслушивание руководителей ОО с признаками необъективности с отчетом по устранению выявленных замечаний.	По итогам ВПР.	Муниципальный координатор ВПР, руководители ОО.